Diagrama de Gantt - JNC

8 abr. 2021

JNC Project

Encargado del proyecto Camilo Hueso, Carlos Castillo, Nicolás Reatiga

Fechas de inicio y fin del proyecto 11 feb. 2021 - 11 feb. 2022

Progreso 4%

Tarea 33

Recursos 3

diagrama de Gantt para proyecto JNC

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Recursos	Cos to	
Sistema de Información	11/2/21	10/2/22		0	
Fase de Análisis	16/2/21	15/4/21	Camilo Hueso, Carlos Castillo, Nicolás Reatiga	0.0	
Planteo método levantamiento de la información	16/2/21	23/2/21	Camilo Hueso, Nicolás Reatiga	0.0	
Creación encuesta para levantamiento de la información	24/2/21	27/2/21	Nicolás Reatiga	0.0	
Realización encuesta	28/2/21	3/3/21	Camilo Hueso	0.0	
Analisis de resultados	4/3/21	6/3/21	Camilo Hueso, Carlos Castillo, Nicolás Reatiga	0.0	
Realizar diagrama de procesos	7/3/21	10/3/21	Nicolás Reatiga	0.0	
Definición del problema	7/3/21	9/3/21	Camilo Hueso, Carlos Castillo, Nicolás Reatiga	0.0	
Elaboración Cronograma, presupuesto y selección de personal	10/3/21	12/3/21	Nicolás Reatiga	0.0	
Elaboración de requisitos funcionales y no funcionales	10/3/21	17/3/21	Carlos Castillo	0.0	
Elaboración formato caso de uso extendido	18/3/21	25/3/21	Camilo Hueso	0.0	
Elaboración informe de la distribución física del software	26/3/21	7/4/21	Carlos Castillo	0.0	
Elaboración informe modelos de calidad del software	8/4/21	15/4/21	Camilo Hueso	0.0	
Fase de Planeación	16/4/21	29/5/21		0.0	
Elaboración Modelo Entidad Relación	16/4/21	20/4/21	Nicolás Reatiga	0.0	
Elaboración diccionario de datos	21/4/21	23/4/21	Nicolás Reatiga	0.0	
Elaboración Diagrama de Clases	24/4/21	27/4/21	Camilo Hueso	0.0	
Realización de prototipo	28/4/21	3/5/21	Camilo Hueso, Carlos Castillo, Nicolás Reatiga	0.0	
Realización MER y normalización	4/5/21	8/5/21	Carlos Castillo	0.0	


Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Recursos	Cos to
Realización Diagrama de distribución	9/5/21	15/5/21	Nicolás Reatiga	0.0
Informe de costos	16/5/21	23/5/21	Carlos Castillo	0.0
Realizar comparaciones de proveedores tecnológicos	24/5/21	29/5/21	Camilo Hueso	0.0
Fase de Ejecución	30/5/21	23/7/21		0.0
Creación de Base de Datos	30/5/21	8/6/21	Nicolás Reatiga	0.0
Creación prototipo no funcional	9/6/21	16/6/21	Camilo Hueso	0.0
Elaboración informe de estandares de calidad	30/5/21	8/6/21	Carlos Castillo	0.0
Realización del backend del Sistema de información	9/6/21	3/7/21	Camilo Hueso, Carlos Castillo, Nicolás Reatiga	0.0
Creación Fronted del Sistema de Información	4/7/21	23/7/21	Camilo Hueso, Carlos Castillo, Nicolás Reatiga	0.0
Fase Evaluación	24/7/21	3/9/21		0.0
Elaboración Manual técnico	24/7/21	31/7/21	Carlos Castillo	0.0
Elaboración plan de instalación, respaldo y migración	1/8/21	10/8/21	Camilo Hueso	0.0
Realización de pruebas unitarias	11/8/21	25/8/21	Camilo Hueso, Carlos Castillo, Nicolás Reatiga	0.0
Elaboración de contratos informaticos	26/8/21	3/9/21	Nicolás Reatiga	0.0

Recursos

Nombre	Función
Camilo Hueso	Encargado del proyecto
Carlos Castillo	Encargado del proyecto
Nicolás Reatiga	Encargado del proyecto

Diagrama de Gantt



5

6

Diagrama de recursos

Diagrama	ac recui	30	3																							
GANTT Semana 11				Sema	Semana 12						Semana 13							Sema	Semana 14							
project		16	17	10	10	20	21	22	22	24	25	26	27	20	30	30	21		1,	7		-		7		
Nombre	Función	10	"	10	15	20	21	22	23	24	23	20	21	20	25	30	31	'	- 2	3	-	3	U	_ '	0	9
⊕ Camilo Hueso	Encargado del proye			200%																					200%	
Carlos Castillo	Encargado del proye	200%										200%														
Nicolás Reatiga	Encargado del prove																									